附件2
三亚市住房和城乡建设局
关于落实省级生态环境保护督察整改方案
第26项措施整改销号情况报告

一、整改销号任务
三亚市落实省级生态环境保护督察整改方案第26项措施——启动循环经济产业园五网项目（一期）建设，2024年内开工建设，2025年底前实现园区现有产业中水回用。
二、整改落实情况
本项目从2025年3月20日开工，12月8日完成建设。中水管网建设总共建设1008m，其中建设规划一路再生水管578m（管径160mm，PE材质）、纵三路再生水主管430m（管径225mm，PE材质）及配套支管。目前已完成循环经济产业园五网项目（一期）中水管网建设，逐步形成“固废资源化-废水循环用”的联动模式，实现资源闭环。
三、整改工作成效
一是建成覆盖园区的中水回用管网体系，完成与垃圾焚烧发电、建筑垃圾综合利用厂等已建项目的无缝衔接，同步配套新建项目的中水接入设施，实现“处理-输送-利用”全流程闭环。
二是完善中水净化处理系统，满足生产冷却、绿化浇洒、地面清洗等多场景用水需求。
三是减少废水外排压力，经处理后的中水实现园内循环，降低了对周边水体环境的影响。
四、下一步工作
一是完善设施网络，持续延伸中水管网覆盖范围，重点衔接园区各企业及新建项目。
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