附件2
三亚市住房和城乡建设局
关于落实省级生态环境保护督察整改方案
第25项措施整改销号情况报告

一、整改销号任务
三亚市落实省级生态环境保护督察整改方案第25项措施——实施园区供热管网建设，三亚装配式建筑构件生产基地项目等企业主动对接，实现园区现有产业发电余热多级利用。
二、整改落实情况
园区供热管网设计方案于2024年8月底完成，焚烧厂厂区内供热管网2024年修建完毕。厂外供热管网从三亚焚烧发电厂四期接出一路DN200蒸汽管线沿规划一路南侧绿化带地埋敷设至水蛟路，其中智城装配式建筑厂区部分由三亚智城装配式建筑有限公司自行进行建设。目前均已完成施工。
三、整改工作成效
一是提升能源循环利用效率。通过整改，优化余热回收管网布局，强化对园区内工业生产余热、废热的收集与输送能力。二是推动产业协同发展。整改后的供热管网强化了园区内企业间的能源共享与协同，促进上下游产业联动。三是助力园区可持续发展。循环经济产业园供热管网整改，契合国家“双碳”战略目标，提升园区绿色品牌形象。
四、下一步工作
[bookmark: _GoBack]一是实施管网安全加固，对高负荷、高风险管网段进行结构升级，采用耐腐蚀、高强度管材，定期开展压力测试与安全评估。二是开展专业培训，组织供热技术、智能运维等专题培训，提升园区运维团队专业能力。三是完善长效管理机制，定期对供热能效、安全运行等情况进行监督检查，及时发现工作中存在的问题，动态优化工作措施。
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